

	
	


附件4
纳入2025年保障房红线外配套市政基础设施建设计划清单（第一批）
	序号
	区
	项目名称
	项目总套数
	市政工程规划方案综合
	项目红线外市政基础设施情况
	红线外配套市政道路名称
	道路等级
	长度（米）
	道路建设主体名称
	道路建设计划节点时间
	道路建设资金来源

	
	
	
	
	
	红线外市政基础设施是否完备（是/否）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	道路
	给水
	雨水
	污水
	电力
	燃气
	热力
	
	
	
	
	立项
	规划
	施工
	完工
	

	1
	西城区
	烂缦胡同66号院等35套公寓
	35
	已完成
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	烂缦胡同
	其它
	350
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	西城区
	南运巷11号保障性租赁住房
	184
	已完成
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	广安门南街
	次干路
	300
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	海淀区
	海淀区西北旺镇永丰K地块定向安置房项目
	1980
	已完成
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	永盛南路
	支路
	667
	北京实创高科技发展有限公司
	2024-12-30
	2025-03-03
	2025-06-01
	2026-12-31
	企业自有资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	丰智西路
	支路
	685
	
	2024-12-30
	2025-03-03
	2025-06-01
	2026-12-31
	企业自有资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	丰硕西路
	支路
	693
	
	2024-12-30
	2025-03-03
	2025-06-01
	2026-12-31
	企业自有资金

	4
	海淀区
	海淀区两园之间村庄安置房四期项目
	2520
	已完成
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	枫叶泉街
	支路
	340
	北京海开嘉业房地产开发有限责任公司
	2024-12-13
	2025-12-31
	2026-05-31
	2026-12-31
	企业自有资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	唐家岭东巷
	其它
	202
	
	2024-12-13
	2025-12-31
	2026-05-31
	2026-12-31
	企业自有资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	枫叶泉北街
	支路
	310
	
	2024-12-13
	2025-12-31
	2026-05-31
	2026-12-31
	企业自有资金

	5
	海淀区
	海淀区温泉镇温泉村白家疃村三定三限三结合定向安置房项目
	1506
	已完成
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	禾田南街
	支路
	636
	北京兴泉置业开发建设有限公司
	2024-05-22
	2026-06-30
	2026-09-30
	2027-12-31
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	画眉山东路
	支路
	376
	
	2024-05-22
	2026-06-30
	2026-09-30
	2027-12-31
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	古莲路
	支路
	713
	
	2024-05-22
	2026-06-30
	2026-09-30
	2027-12-31
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	舟埠街
	支路
	636
	
	2024-05-22
	2026-06-30
	2026-09-30
	2027-12-31
	区级资金

	6
	海淀区
	海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目一期（安置房用地）
	6074
	已完成
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	学府树中街
	支路
	335
	北京清上未来置业发展有限公司
	2023-12-05
	2025-09-15
	2026-01-15
	2027-04-15
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	学府树小街
	支路
	777
	
	2023-12-05
	2025-09-15
	2026-01-15
	2027-04-15
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	万象南路
	支路
	200
	
	2023-12-05
	2025-09-15
	2026-06-15
	2027-04-15
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	朱房南二街
	支路
	847
	
	2023-12-05
	2025-09-15
	2026-01-15
	2027-04-15
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	万象北路
	支路
	164
	
	2023-12-05
	2025-09-15
	2026-06-15
	2027-04-15
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	万象中路
	支路
	204
	
	2023-12-05
	2025-09-15
	2026-06-15
	2027-04-15
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	朱房南三街
	支路
	1089
	
	2023-12-05
	2025-09-15
	2026-01-15
	2027-04-15
	区级资金

	7
	海淀区
	四季青镇西郊机场周边及沿线(西冉、田村、常青片区)城中村改造西冉田村安置房
	2685
	已完成
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	德顺南路
	支路
	1090
	北京四季创开文化发展有限公司
	2024-06-15
	2024-03-11
	2025-09-01
	2026-12-01
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	德顺北路
	支路
	960
	
	2024-06-15
	2024-03-11
	2025-09-01
	2026-12-01
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	西冉西街南段
	支路
	480
	
	2024-06-15
	2024-03-11
	2025-09-01
	2026-12-01
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	西冉东街
	支路
	500
	
	2024-06-15
	2024-03-11
	2025-09-01
	2026-12-01
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	西冉中路
	支路
	1080
	
	2024-06-15
	2024-03-11
	2025-09-01
	2026-12-01
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	西冉中街
	支路
	970
	
	2024-06-15
	2024-03-11
	2025-09-01
	2026-12-01
	区级资金

	8
	海淀区
	四季青镇西郊机场周边及沿线(西山片区)城中村改造西山安置房项目
	2815
	编制中
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	铁道西路
	支路
	1020
	北京四季创开文化发展有限公司
	2024-06-15
	2025-07-31
	2026-11-01
	2027-12-01
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	西平庄中街
	支路
	780
	
	2024-06-15
	2025-07-31
	2026-11-01
	2027-12-01
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	西平庄北街
	支路
	780
	
	2024-06-15
	2025-07-31
	2026-11-01
	2027-12-01
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	巨山中路
	支路
	710
	
	2024-06-15
	2025-07-31
	2026-11-01
	2027-12-01
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	巨山东路
	支路
	1060
	
	2024-06-15
	2025-07-31
	2026-11-01
	2027-12-01
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	清园路
	其它
	330
	
	2024-06-15
	2025-07-31
	2026-11-01
	2027-12-01
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	巨山南街
	其它
	350
	
	2024-06-15
	2025-07-31
	2026-11-01
	2027-12-01
	区级资金

	9
	海淀区
	海淀区辛店B08地块公共租赁住房项目（1#住宅楼）
	320
	已完成
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	辛店北街
	次干路
	150
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	丰台区
	丰台区城中村改造张仪村路西侧安置房
	252
	编制中
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	衙门口十一号路
	支路
	141
	北京惠泰房地产开发有限公司
	2025-03-14
	2025-01-23
	2026-04-01
	2026-12-31
	企业自有资金

	11
	丰台区
	西王佐中心村一期回迁安置房项目
	232
	编制中
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南宫十五号路
	支路
	120
	北京程达置业有限公司
	2025-11-10
	2025-07-15
	2026-04-06
	2026-08-10
	企业自有资金

	
	
	
	
	
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南宫十八号路
	支路
	230
	北京程达置业有限公司
	2025-11-10
	2025-07-15
	2026-04-06
	2026-08-10
	企业自有资金

	12
	丰台区
	丰台区城中村改造张仪村路东侧安置房项目
	448
	已完成
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	张仪村路
	主干路
	500
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	否
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	张仪村东二路
	支路
	200
	区城管委
	2026-03-01
	2026-08-15
	2027-04-15
	2027-09-15
	区级资金

	13
	丰台区
	北京市丰台区城中村改造大井村安置房项目
	344
	已完成
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	卢沟桥路
	次干路
	500
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	程庄路
	主干路
	500
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	否
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	荟聚街头条
	支路
	200
	北京丰台综合投资集团有限公司
	2025-05-15
	2025-12-31
	2026-10-30
	2027-01-31
	企业自有资金

	14
	丰台区
	花乡中部组团黄土岗村安置房项目
	1769
	已完成
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	康华路（规划黄土岗十号路）
	支路
	1070
	北京一善房地产开发有限公司
	2024-12-02
	2026-08-31
	2027-03-01
	2027-09-30
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	康卉街（规划黄土岗八号路）
	支路
	1080
	
	2024-12-02
	2026-08-31
	2027-03-01
	2027-09-30
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	康秀南路（规划黄土岗九号路）
	支路
	1040
	
	2024-12-02
	2026-08-31
	2027-03-01
	2027-09-30
	区级资金

	15
	丰台区
	丰台区城中村改造太平桥安置房项目一期
	870
	已完成
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金泽路
	次干路
	600
	北京恒盛宏大基础设施建设管理有限公司
	2026-06-15
	2026-09-01
	2026/12/1
	2027/12/1
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	三路居北路
	支路
	360
	北京赋泽房地产开发有限公司
	2025-12-31
	2026-03-31
	2027-07-31
	2027-11-30
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	街坊路
	其它
	130
	
	2024-10-22
	2025-01-24
	2027-07-31
	2027-11-30
	区级资金

	16
	丰台区
	花乡中部组团樊家村安置房项目
	782
	已完成
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	街坊路
	其它
	333
	北京樊家村鼎业房地产开发有限公司
	2024-04-01
	2025-10-14
	2027-07-20
	2027-10-20
	企业自有资金

	17
	丰台区
	丰台区城乡一体化槐房村和新宫村旧村改造项目NY-023地块安置房项目
	375
	已完成
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	任家庄路
	次干路
	568
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	丰台区
	丰台区城中村改造黄土岗南郊苗圃安置房项目
	1320
	已完成
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	黄土岗十二号路
	支路
	270
	北京城建兴润置业开发有限公司
	2025-05-15
	2025-09-30
	2026-08-01
	2027-08-30
	企业自有资金

	19
	丰台区
	丰台区城中村改造看丹路北侧安置房
	1767
	已完成
	否
	是
	是
	是
	是
	否
	否
	丰西三号路
	支路
	500
	北京市看丹投资管理中心
	2026-04-30
	2026-12-31
	2027-02-28
	2027-09-30
	企业自有资金

	
	
	
	
	
	否
	是
	是
	是
	是
	否
	否
	看丹路
	次干路
	405
	北京恒盛宏大基础设施建设管理有限公司
	2026-02-28
	2027-01-31
	2027-03-31
	2027-10-31
	区级资金

	
	
	
	
	
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	否
	丰西二号路
	次干路
	305
	
	2021-03-25
	2022-09-08
	2023-01-09
	2023-10-30
	区级资金

	20
	丰台区
	丰台区石榴庄南里棚户区安置房项目
	1195
	编制中
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	石榴庄六号路
	支路
	416
	北京市丰台区鸿华房地产开发经营有限公司
	2025-12-01
	2026-03-31
	2026-05-10
	2026-12-31
	企业自有资金

	21
	石景山区
	北京重型电机厂综合楼改建人才公寓项目
	100
	已完成
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	现状道路
	其它
	-
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	石景山区
	石景山古城自如寓项目
	150
	已完成
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	否
	现状道路
	其它
	-
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	房山区
	阎村镇棚户区改造及环境整治元武屯村项目
	1415
	已完成
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	元兴北路
	支路
	630
	北京京房兴业置地有限公司
	2024-06-19
	2025-06-30
	2026-01-31
	2026-08-31
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	元兴南路
	支路
	230
	
	2024-06-19
	2025-06-30
	2026-01-31
	2026-08-31
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	圣兴西街
	支路
	530
	
	2024-06-19
	2025-06-30
	2026-01-31
	2026-08-31
	区级资金

	24
	房山区
	房山区西潞街道FS00

-LX22-0001、0002等地块(詹庄村、安庄村、固村三村安置房)项目(房山区西潞街道FS00-LX22-0001、FS00-LX22-0003地块安置房项目)01-1#住宅楼等25项
	1833
	已完成
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	詹庄南路
	支路
	150
	北京市房山区规划和自然资源综合事务中心
	2022-09-02
	2025-03-06
	2025-06-30
	2025-09-30
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	安庄北街
	支路
	400
	
	2022-09-02
	2025-03-06
	2025-06-30
	2025-09-30
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	詹庄东路
	支路
	320
	
	2022-09-02
	2025-03-06
	2025-06-30
	2025-09-30
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	詹庄中路
	支路
	240
	
	2022-09-02
	2025-03-06
	2025-06-30
	2025-09-30
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	芳菲大街
	支路
	600
	
	2022-09-02
	2025-03-06
	2025-06-30
	2025-09-30
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	安庄南二街
	支路
	240
	
	2022-09-02
	2025-03-06
	2025-06-30
	2025-09-30
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	芳菲东路
	支路
	890
	
	2022-09-02
	2025-03-06
	2025-06-30
	2025-09-30
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	安庄东路
	支路
	290
	
	2022-09-02
	2025-03-06
	2025-06-30
	2025-09-30
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	安庄南街
	支路
	460
	
	2022-09-02
	2025-03-06
	2025-06-30
	2025-09-30
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	安庄中街
	支路
	670
	
	2022-09-02
	2025-03-06
	2025-06-30
	2025-09-30
	区级资金

	25
	房山区
	房山区长于大街28号院4号楼3-13层改建保障性租赁住房
	601
	已完成
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	水碾屯路
	支路
	973
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	长于大街
	支路
	721
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	良乡东路
	主干路
	940
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	阜盛西街
	支路
	673
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	顺义区
	顺义区仁和镇河南村集体土地租赁住房二期项目
	587
	已完成
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	顺宁路
	次干路
	670
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	港馨中路
	支路
	430
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	顺义区
	顺义区赵全营镇板桥村集体土地租赁住房项目
	2586
	已完成
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	板桥村路
	支路
	189
	赵全营镇政府
	2025-11-30
	2025-12-31
	2026-06-30
	2027-06-30
	市区两级资金

	
	
	
	
	
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	板兴街
	支路
	349
	
	2025-11-30
	2025-12-31
	2026-06-30
	2027-06-30
	市区两级资金

	
	
	
	
	
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	瑞兆街
	支路
	309
	
	2025-11-30
	2025-12-31
	2026-06-30
	2027-06-30
	市区两级资金

	28
	昌平区
	天通中苑K、L区
	1854
	已完成
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	太平庄北街
	主干路
	8500
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	29
	昌平区
	中国石油钻井工程技术研发中心项目（A-34地块）二期员工宿舍
	480
	已完成
	否
	是
	是
	是
	是
	否
	否
	燕山路
	主干路
	4000
	北京昌平市政控股集团有限公司
	2026-06-01
	2026-09-01
	2026-12-01
	2028-12-20
	区级资金

	30
	昌平区
	中国石油勘探开发工程技术研发中心项目（A-13地块）二期工程（1#科研楼等24项）宿舍
	840
	已完成
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	燕山路
	次干路
	4000
	北京昌平市政控股集团有限公司
	2026-06-01
	2026-09-01
	2026-12-01
	2028-12-01
	区级资金

	31
	昌平区
	昌平区东小口镇城中村改造（二期）定向安置房项目
	800
	已完成
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	霍营东路
	次干路
	940
	铭嘉嘉业
	2026-06-01
	2026-08-01
	2027-03-01
	2028-05-01
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	龙锦二街
	次干路
	880
	区城管委
	2026-06-01
	2026-08-01
	2027-03-01
	2028-05-01
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	龙锦一街
	主干路
	880
	永安市政公司
	2023-04-01
	2024-02-01
	2024-08-01
	2026-12-01
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	小辛庄西路
	支路
	930
	区城管委
	2026-06-01
	2026-08-01
	2027-03-01
	2028-05-01
	区级资金

	32
	昌平区
	昌平区东小口镇城中村改造（一期）定向安置房项目
	2000
	编制中
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	文华路
	主干路
	300
	北京未来科学城发展集团，北京昌平市政控股集团有限公司
	2026-06-10
	2026-09-10
	2026-12-10
	2028-12-31
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	黄土北店南路
	支路
	800
	
	2026-06-10
	2026-09-10
	2026-12-10
	2028-12-31
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	黄平路
	主干路
	500
	
	2026-06-10
	2026-09-10
	2026-12-10
	2028-12-31
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	黄土南店北路
	支路
	270
	
	2026-06-10
	2026-09-10
	2026-12-10
	2028-12-31
	区级资金

	33
	昌平区
	龙湖冠寓北京生命科学院店
	205
	已完成
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	G6辅路
	次干路
	220
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	34
	大兴区
	北京大兴国际机场临空经济区0103街区DX12-

0002-0102地块保障性租赁住房项目
	1438
	已完成
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	广运大街、贺贤路、祥礼路
	其它
	7187
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	35
	大兴区
	大兴区黄村镇四五六街DX00-0208-6034地块保障性租赁住房项目
	607
	已完成
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	福义路（西延）、双河南里二巷、南侧街坊路
	其它
	2349
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	36
	怀柔区
	怀柔科学城长城青年社区一期项目
	1300
	已完成
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	杨雁西二路
	支路
	200
	北京市长城伟业投资开发有限公司
	2025-04-10
	2025-05-08
	2025-06-30
	2025-12-31
	市级资金

	
	
	
	
	
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	乐园北一街
	支路
	132
	
	2025-04-10
	2025-05-08
	2025-06-30
	2025-12-31
	市级资金

	37
	北京经济技术开发区
	北京经济技术开发区亦庄新城0202街区YZ00-0202-X24B1地块
	1000
	已完成
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	博兴路
	主干路
	60
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	38
	北京经济技术开发区
	通州区国家环保产业园区科研用地D号地块南区项目改建一期
	6656
	已完成
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南侧道路:辛四路
	主干路
	320
	已建成
	-
	-
	-
	-
	-

	39
	密云区
	密云镇大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚户区改造回迁安置房项目
	1600
	已完成
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	开元街
	支路
	19550
	北京城建创达置业有限公司
	2022-02-24
	2025-08-30
	2026-06-30
	2027-10-31
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	开元北街
	支路
	5760
	
	2022-02-24
	2025-08-30
	2026-06-30
	2027-10-31
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	王家楼路
	支路
	14415
	
	2022-02-24
	2025-08-30
	2026-06-30
	2027-10-31
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	大唐庄路
	支路
	8520
	
	2022-02-24
	2025-08-30
	2026-06-30
	2027-10-31
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	果园西路
	主干路
	240
	密云区城管委
	2025-12-01
	2026-03-01
	2026-10-30
	2027-12-31
	市级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	唐庄路
	次干路
	821
	
	2025-12-01
	2026-03-01
	2026-10-30
	2027-12-31
	区级资金

	
	
	
	
	
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	开元南街
	支路
	3975
	北京城建创达置业有限公司
	2022-02-24
	2025-08-30
	2026-06-30
	2027-10-31
	区级资金





